

План-график
 проведения диагностики уровня достижения метапредметных планируемых
 результатов обучающихся 7-х классов (индивидуальный проект)
 МОУ « Саргазинская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	В МОУ
1.	Направление контрольных измерительных материалов в МОУО (через FTP-сервер) 9 января 2018 года ГБУ ДПО РЦОКИО, МОУО, ОО	9 января 2018 года	ГБУ ДПО РЦОКИО, МОУО, ОО	Получение контрольных измерительных материалов
2.	Проведение процедур диагностики уровня достижения метапредметных планируемых результатов обучающихся 7-х классов по этапам: с 10 января по 30 марта 2018 года ГБУ ДПО РЦОКИО, МОУО, ОО	с 10 января по 30 марта 2018 года	ГБУ ДПО РЦОКИО, МОУО, ОО	Проведение процедур диагностики уровня достижения
	- организационный	с 10 по 19 января	ОО	Сбор информации По формам отчета
	- выполнение проекта	с 22 января по 27 марта	ОО	Сбор информации По формам отчета
	- защита проекта	проекта с 19 по 30 марта	ОО	Сбор информации По формам отчета
	- оценивание проекта с 19 по 30 марта	с 19 по 30 марта	ОО	Сбор информации По формам отчета
3.	Мониторинг соблюдения процедуры диагностики уровня достижения метапредметных планируемых результатов обучающихся 7-х классов в соответствии с этапами	10 января по 30 марта 2018 года	ГБУ ДПО РЦОКИО	Мониторинг соблюдения процедуры диагностики уровня достижения метапредметных планируемых результатов
4	Сбор контекстной информации об ОО	с 22 по 25 января 2018 года	ГБУ ДПО РЦОКИО, МОУО, ОО	
5	Доставка бланков и отчетов о проведении диагностики уровня достижения метапредметных планируемых результатов обучающихся 7-х классов по окончании этапа защиты проектов	28 – 30 марта 2018 года	ГБУ ДПО РЦОКИО, МОУО	

